



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena



DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

N. 787 DEL 22/09/2026

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DI VIA XXV APRILE - CUP C58H25002230001 - INTERVENTO PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA"- CIG BC299D8DD9 - CUP C58H25002230001 - CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023 e s.mi. deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n.15 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto Ing. Andrea Beltrami – (ex cat. D), dal 15.01.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 11.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028;
- la Determinazione n. 131 del 17.02.2026 con la quale è stata approvata la ricognizione dei residui attivi e passivi del presente Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dell'esercizio;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026 per variazioni adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo - bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/06/2026 di ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – variazioni adottate d'urgenza dall'organo esecutivo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31.07.2026 avente ad oggetto - Bilancio di previsione 2026-2028 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D. Lgs 267/2000;

VISTO che in data 17.04.2026 è stato sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI (pervenuto al ns. protocollo 7753 del 18.04.2026) per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC 1 "A SALVETTI" SCUOLA ELEMENTARE VIA XXV APRILE, VIA XXV APRILE 9 ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO", CUP C58H25002230001, PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3;

DATO ATTO che:

- con determinazione n. 304 del 13.04.2026 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023, il servizio tecnico per la redazione di P.S.C. in fase di progettazione e di esecuzione per i "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DI VIA XXV APRILE", CUP C58H25002230001, all'Ing. Stefano Mugnaini CF MGNSFN79H02C847W P.Iva 01305350520 con studio in Via Guglielmo Oberdan n. 33/A - 53034 - Colle di Val d'Elsa (SI);
- con determinazione n. 462 del 03.06.2026 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023, per il tramite del portale regionale S.T.A.R.T. il servizio tecnico per la progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l'intervento dei "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DI VIA XXV APRILE", CUP C58H25002230001, all'Ing. MASSIMILIANO PETRI (CF PTRMSM70S11D815C P.IVA 05385040489) con studio in Via Magenta n. 31 – 50123 – Firenze (FI), per un importo di € 6.175,00 oltre C.P. 4% ed IVA 22% e quindi per complessivi € 7.834,84;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.149 del 22.06.2026 con cui è stato approvato il progetto esecutivo (redatto ai sensi del comma 5 dell'art. 42 del D.L. 36/2023 dall'Ing. Massimiliano Petri e l'Ing. Stefano Mugnaini, avente per oggetto "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DI VIA XXV APRILE - CUP C58H25002230001" per un importo di € 145.000,00;

PREMESSO che con determinazione n. 547 del 25.06.2026, a firma del sottoscritto Responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici e Manutenzioni, si affidava ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla piattaforma telematica "Start" della Regione Toscana, codice identificativo n. 014854/2026, i LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DI VIA XXV APRILE come nelle premesse dettagliati, all'Impresa RG IMPIANTI SRL con sede in Via Bernardi 19/A 53034 Colle di Val d'Elsa (Si) P.iva/C.F. 01248470526, per un importo offerto di € 102.000,00 (al netto del ribasso) oltre oneri della sicurezza, pari a € 3.970,42 per complessivi € 105.970,42, oltre iva di legge e pertanto per un importo totale di € 129.283,91 iva inclusa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena



DATO ATTO che i lavori sono stati consegnati in data 02.07.2026 sotto le riserve di cui agli ex artt. 153, comma 4, e 154, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 come da relativo verbale con durata di 90 giorni naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che il contratto di appalto è stato stipulato in data 15.07.2026 e registrato al n. 16 mediante scrittura privata con sottoscrizione digitale;

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta al protocollo dell'Ente in data 04.09.2026, al n. 16652, con la quale l'impresa appaltatrice dei lavori ha richiesto una proroga di quarantuno giorni, motivata dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali principali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni, dovute sia al periodo dell'anno caratterizzato dalla chiusura degli stabilimenti dei produttori di materiali edili ed elettrici, sia alla difficoltà di reperimento delle porte REI;

SENTITO il parere del Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Petri, pervenuto, al protocollo dell'Ente in data 18.09.2026 prot. 17651;

RICONOSCIUTA la validità dei motivi addotti dalla Impresa Appaltatrice;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Visto come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art.147 bis del D. Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, all'impresa appaltatrice RG IMPIANTI S.R.L., con sede in Via Bernardi n. 19/A, 53034 Colle di Val d'Elsa (SI), P. IVA/C.F. 01248470526, una proroga di giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi del termine per l'ultimazione dei lavori relativi all'intervento denominato "LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA DI VIA XXV APRILE" – CUP C58H25002230001, senza che ciò comporti per l'Impresa il riconoscimento di maggiori compensi, indennizzi o pretese di qualsiasi natura, diversi da quelli eventualmente previsti dalle condizioni contrattuali;
2. di dare atto che, per effetto della proroga concessa al precedente punto 1, il termine per l'ultimazione dei lavori, originariamente fissato al 30.09.2026, è prorogato al 09.11.2026;
3. di dare atto che la proroga di cui al presente provvedimento non comporta variazioni dell'importo contrattuale dell'appalto, né riconoscimento di maggiori oneri a favore dell'impresa appaltatrice, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal contratto di appalto;
4. di demandare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), per quanto di competenza, gli adempimenti conseguenti alla proroga dei termini contrattuali, ivi compresa la



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena



verifica e l'eventuale aggiornamento della Notifica Preliminare, ai sensi dell'art. 99, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il sottoscritto Ing. Andrea Beltrami, Responsabile del Servizio 6 – Lavori Pubblici e Manutenzione;
6. di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Colle di Val d'Elsa, 22/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)