Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

N. 840 DEL 13/10/2026

OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI DUE AULE AL PIANO PRIMO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC 1 "A. SALVETTI", IN VIA XXV APRILE - CIG BCBC217653 - CUP C42B26000190004. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE) E DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA, REDATTI AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 11-BIS, DELL'ALLEGATO II.14, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 36/2023, E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 62-0 DEL 18/09/2026 EMESSA DALLA DITTA EDILPIÙ DI RADI VERA & C. S.N.C.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023 e s.mi. deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto Ing. Andrea Beltrami – (ex cat. D), dal 31.10.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici" nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 11.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028;
- la Determinazione n. 131 del 17.02.2026 con la quale è stata approvata la ricognizione dei residui attivi e passivi del presente Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dell'esercizio;

copia informatica per consultazione

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026 per variazioni adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo - bilancio di previsione 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 17/06/2026 di ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026, avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2026-2028 – variazioni adottate d'urgenza dall'organo esecutivo;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31.07.2026 avente ad oggetto - Bilancio di previsione 2026-2028 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D. Lgs 267/2000;

RICHIAMATA la determinazione n. 702 del 21.08.2026 a firma del sottoscritto RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici allegati relativi al progetto esecutivo riguardante l'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORIDARIA AGLI INTONACI DI DUE AULE DEL PIANO PRIMO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC 1 "A. SALVETTI" DI VIA XXV APRILE - CUP C42B26000190004, predisposto dall'Ing. Andrea Aldinucci per un importo totale di Q.T.E. di € 9.100,00;

DATO ATTO come con la sopradetta determinazione sono stati affidati i suddetti lavori per l 'importo contrattuale di € 6.251,85, oltre oneri della sicurezza, pari a € 448,15 per complessivi € 6.700,00 oltre iva di legge e pertanto per un importo totale di € 8.174,00 iva inclusa, all'Impresa Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C. con sede legale in P.zza Martiri di Montemaggio 23 – 53034 Colle di Val d'Elsa (Si) C.F./P.Iva 00813880523, approvando il seguente quadro economico:

PROGETTO PER RIFACIMENTO DI INTONACO ED IMBIANCATURA DELLE DUE AULE DEL PIANO PRIMO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC 1 "A. SALVETTI" DI VIA XXV APRILE			
		progetto	**affidamento**
A	**LAVORI Fornitura e posa in opera**	€	€
A1	A misura	€ 6 486,67	€ 6 251,85
A2	A corpo		
	TOTALE A (A1+A2)	€ 6 486,67	€ 6 251,85
B	**IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**		
B1	A misura	€ 448,15	€ 448,15
B2	A corpo		
	TOTALE B)	€ 448,15	€ 448,15
	TOTALE A)+B)	**€ 6 934,82**	**€ 6 700,00**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**		
C 1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 389,52	€ 676,00
C 2	RC professionale progettisti interni di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs. n. 36/2023	€ 250,00	€ 250,00
C 3	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.: incentivi progettazione (2% sui lavori)	€ 0,00	€ 0,00
C 4	IVA su lavori (22%)	€ 1 525,66	€ 1 474,00
	SOMMANO	**€ 2 165,18**	**€ 2 400,00**
	TOTALE PROGETTO A+B+C	**€ 9 100,00**	**€ 9 100,00**

CONSIDERATO come la cronologia dell'appalto sia stata la seguente:

copia informatica per consultazione

- verbale consegna lavori sottoscritto in data 26 agosto 2026
- data ultimazione dei lavori accertata il 10 settembre 2026 entro i tempi contrattuali;

DATO ATTO che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte come da dichiarazione da parte del D.L. Ing. Andrea Aldinucci;

DATO ATTO altresì che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale redatto dall' Ing. Andrea Aldinucci senza riserve per un importo netto dei lavori pari ad € 6.251,85 (al netto del ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 448,15 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 6.700,00;

CONSIDERATO come risulta da corrispondere all'impresa Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C. l'importo contabilizzato pari ad € 6.700,00 oltre iva al 22% e pertanto per un importo totale di € 8.174,00;

RICHIAMATA la fattura n. 62-0 del 18.09.2026 emessa dalla Ditta Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C. per un importo totale di € 8.174,00 (iva compresa);

PREMESSO che ai sensi dell'art. 12, comma 11-bis dell'Allegato II.14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, così come modificato dall'art. 92 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti ed il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

DATO ATTO per quanto sopra premesso, sia stato redatto dal DL Ing. Andrea Aldinucci in data 22.09.2026 il Certificato di Regolare Esecuzione;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C., allegata al presente atto;

RITENUTO doversi procedere a liquidare all'Impresa appaltatrice Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C. con sede legale in P.zza Martiri di Montemaggio 23 – 53034 Colle di Val d'Elsa (Si) C.F./P.Iva 00813880523, l'importo a saldo pari ad € 8.174,00 (iva compresa);

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto sopradetto,

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e la relativa contabilità finale, redatti dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Aldinucci, in data 22.09.2026, ai sensi dell'art. 12, comma 11-bis, dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., relativi all'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INTONACI DI DUE AULE DEL PIANO PRIMO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC 1 "A. SALVETTI" DI VIA XXV APRILE – CUP C42B26000190004 – CIG BCBC217653, eseguiti dalla ditta Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C., con sede legale in P.zza Martiri di Montemaggio n. 23 – 53034 Colle di Val d'Elsa (SI), C.F./P.IVA 00813880523;

copia informatica per consultazione

2. di dare atto che, a seguito della redazione della contabilità finale, l'importo dei lavori eseguiti ammonta a € 6.251,85, al netto del ribasso offerto, oltre € 448,15 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo di € 6.700,00 oltre IVA al 22%, pari a € 1.474,00, e quindi per complessivi € 8.174,00 IVA compresa;

3. di liquidare alla ditta Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C., con sede legale in P.zza Martiri di Montemaggio n. 23 – 53034 Colle di Val d'Elsa (SI), C.F./P.IVA 00813880523, la fattura n. 62-0 del 18.09.2026, dell'importo complessivo di € 8.174,00 IVA compresa, relativa al saldo dei lavori in oggetto, utilizzando il sub-impegno n. 298/2026, assunto sull'impegno n. 1270/2026, al capitolo 8610;

4. di approvare il quadro economico finale:

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
Servizio 6 - Lavori Pubblici

PROGETTO PER RIFACIMENTO DI INTONACO ED IMBIANCATURA DELLE DUE AULE DEL PIANO PRIMO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IC 1 "A. SALVETTI" DI VIA XXV APRILE

		progetto	affidamento	fine lavori
A	**LAVORI Fornitura e posa in opera**	€	€	€
A1	A misura	€ 6 486,67	€ 6 251,85	€ 6 251,85
A2	A corpo			
	TOTALE A (A1+A2)	€ 6 486,67	€ 6 251,85	€ 6 251,85
B	**IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA**			
B1	A misura	€ 448,15	€ 448,15	€ 448,15
B2	A corpo			
	TOTALE B)	€ 448,15	€ 448,15	€ 448,15
	TOTALE A)+B)	**€ 6 934,82**	**€ 6 700,00**	**€ 6 700,00**
C	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**			
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 389,52	€ 676,00	€ 0,00
C2	RC professionale progettisti interni di cui all'art. 2, comma 4 D.Lgs. n. 36/2023_Determina 767/2026	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
C3	Spese tecniche di cui al D.L.gs n° 36/2023 e s.m.: incentivi progettazione (2% sui lavori)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C4	IVA su lavori (22%)	€ 1 525,66	€ 1 474,00	€ 1 474,00
	SOMMANO	**€ 2 165,18**	**€ 2 400,00**	**€ 1 724,00**
	TOTALE PROGETTO A+B+C	**€ 9 100,00**	**€ 9 100,00**	**€ 8 424,00**

5. di disporre la registrazione dell'economia di spesa pari ad € 676,00 sul sub-impegno 299/2026 (imp. 1270/2026) al capitolo 8610;

6. di dare atto che l'intervento è stato regolarmente eseguito, come attestato dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Aldinucci, e che l'impresa ha sottoscritto la contabilità finale senza apporre riserve;

7. di dare atto che l'impresa Edilpiù di Radi Vera e C. S.N.C. risulta in regola con gli obblighi contributivi, come da DURC acquisito agli atti dell'Ente;

copia informatica per consultazione

8. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;

9. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili;

Colle di Val d'Elsa, 13/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI

COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 840 DEL 13/10/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa è stata finanziata con l'avanzo di amministrazione disponibile applicato al bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026, per il finanziamento di spese in conto capitale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 31.07.2026, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2026-2028.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 840 del 13/10/2026
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 5339/2026	8610/0	8610/0	EDILPIU' DI RADI: MANUT. STRAORD.INTONACO ED IMBIANCATURA DELLE DUE AULE DEL PIANO PRIMO DELL'ISTITUTO "A. SALVETTI" DI VIA XXV APRILE - C.R.E.	EDILPIU' DI RADI VERA & C. SNC	€ 8.174,00
	Var. Impegno 1270/2026	8610/0	8610/0	ECONOMIA DI SPESA DA C.R.E. DITTA EDILPIU' DI RADI VERA		€ -676,00
	Var. Sub-Impegno 299/2026	8610/0	8610/0	MINORE SPESA DA C.R.E.		€ -676,00

copia informatica per consultazione

Note:

Colle di Val d'Elsa, 13/10/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione