GANTT gen 26 feb 26 mar 26 apr 26 mag 26 giu 26 lug 26 ago 26 set 26 ott 26 nov 26 dic 26 gen 27 feb 27 mar 27 apr 27 mag 27 giu 27 lug 27 ago 27 set 27 ott 27 nov 27 dic 27 gen 28 feb 28 mar 28 apr 28 mag 28 giu 28 lug 28 ago 28 set 28 ott 28 nov 28 dic 28
OPERE DI PROGETTAZIONE
DOCUMENTO INDICATIVO DI PROGETTO 31/1/26
PROGETTO DI FATTIBILITA' INTERVENTO FTE X X X X X X X X X X 31/12/26
PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTO ED INIZIO LAVORI X X X X X X X X X X X 30/6/27
Intervallo concesso per inizio lavori [180gg] X X X X X X

(OPERE COMUNI

ALLESTIMENTO CANTIERE 1/12/27

MODIFICHE ARCHITETTONICHE INTERNE 30/1/28

SMANTELLAMENTO IMPIANTO CENTRALE DI CLIMATIZZAZIONE E MONTANTI 30/1/28

RIFACIMENTO CENTRALE TECNOLOGICA PER CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI 28/2/28

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI ACCESSORI 30/3/28

ADEGUAMENTO POMPA ANTINCENDIO E RETE IDRICA ANTINCENDIO 30/4/28
PIANO TERRA

SGOMBERO TEMPORANEO DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE ESISTENT! 1/12/27

SMONTAGGIO PANNELLI DI CARTONGESSO DEL CONTROSOFFITTO DEL CORRIDOIO 30/1/28

TRATTAMENTO CON VERNICI IGNIFUCHE DELLE TRAVI IN ACCIAIO 30/3/28

SMANTELLAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESISTENTE 28/2/28

RIFACIMENTO DORSALI E RETI PRINCIPALI PER CLIMATIZZAZIONE E UTENZE FINALI 30/4/28

ADEGUAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI ED ALLARME INCENDI 30/5/28

ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 30/6/28

SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO OVE NECESSARIO 30/7/28

MONTAGGIO DI NUOVO CONTROSOFFITTO 30/9/28

CONSEGNA DEL PIANO POST VERIFICHE FUNZIONALI 30/12/28)
PIANO PRIMO E SECONDO

SGOMBERO TEMPORANEO DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE ESISTENTI 1/12/27

SMONTAGGIO PANNELLI DI CARTONGESSO DEL CONTROSOFFITTO DEL CORRIDOIO 30/1/28

TRATTAMENTO CON VERNICI IGNIFUCHE DELLE TRAVI IN ACCIAIO 30/3/28

SMANTELLAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESISTENTE 28/2/28

RIFACIMENTO DORSALI E RETI PRINCIPALI PER CLIMATIZZAZIONE E UTENZE FINALI 30/4/28

ADEGUAMENTO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI ED ALLARME INCENDI 30/5/28

ADEGUAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE EMERGENZA 30/6/28

SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO OVE NECESSARIO 30/7/28

MONTAGGIO DI NUOVO CONTROSOFFITTO 30/9/28

CONSEGNA DEI PIANI POST VERIFICHE FUNZIONALI

30/12/28]




