



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI

N. 773 DEL 21/09/2026

**OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE PENSILINE DELLE FERMATE
AUTOBUS DI VIA BILENCI - DITTA DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO - CIG
B8FD9EE997 - CUP C47G25000460004 - APPROVAZIONE C.R.E.**

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-bis e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;
VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d. lgs. 36/2023 e s.mi. deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 92 del 27/11/2024;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025 di conferimento al sottoscritto dal 31.10.2025 e sino al 31.12.2027, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6 lavori pubblici nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICHIAMATA:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 11.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028;
- la Determinazione n. 131 del 17.02.2026 con la quale è stata approvata la ricognizione dei residui attivi e passivi del presente Servizio ai fini del riaccertamento ordinario dell'esercizio;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 27/03/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2025/2027 nel quale è inserito il Piano della Performance



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2025/2027 e le successive deliberazioni di variazione;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 19.05.2026 per variazioni adottate in via d'urgenza dall'organo esecutivo - bilancio di previsione 2026/2028.

RICHIAMATA la determinazione n. 785 del 11.11.2025 a firma del sottoscritto responsabile del servizio 6 – lavori pubblici, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS DI VIA BILENCHI CUP C47G25000460004 predisposto dal geom. Andrea Manganelli per un importo totale di € 95.000,00 come da quadro economico sotto riportato:



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)

Servizio 6 - Lavori Pubblici e Manutenzione

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE PENSILINE FERMATE AUTOBUS DI VIA BILENCHI

QUADRO ECONOMICO

		Progetto
A	LAVORI	€
A1	A misura	€ 44 419,44
A2	A corpo	
	TOTALE A)	€ 44 419,44
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	
B1	A misura	€ 29 471,55
	A corpo	
	TOTALE B)	€ 29 471,55
	TOTALE A)+B)	€ 73 890,99
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 3 375,17
C2	Spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.: incentivi progettazione (2% sui lavori)	€ 1 477,82
C4	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (22%)	€ 16 256,02
	SOMMANO	€ 21 109,01
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 95 000,00

DATO ATTO che con la sopradetta determina si è provveduto anche ad affidare lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. A) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla piattaforma telematica "Start" della Regione Toscana, all'Impresa DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO con sede in Via della Granocchiaia, 3 50051 Castelfiorentino (FI)P.IVA 04676180484, C.F. DRNMHL64B27C101U, per un importo offerto di € 41.528,45, oltre oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 29.471,55, il tutto oltre Iva 22% e pertanto per un importo totale € 86.620,00 iva inclusa;

CONSIDERATO che con determinazione del RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI N. 561 del 03.07.2026 veniva approvata la perizia suppletiva di variante redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i., e l'importo affidato alla ditta DORANGRICCHIA MICHELANGELO (P.IVA 04676180484 C.F. DRNMHL64B27C101U) passava da netti € 71.00,00 ad € 76.590,12 (al netto del ribasso offerto in fase di offerta) oltre IVA, approvando il seguente quadro tecnico economico:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)				
Servizio 6 - Lavori Pubblici e Manutenzione				
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI				
DUE PENSILINE FERMATE AUTOBUS DI VIA BILENCCHI				
QUADRO ECONOMICO				
		Progetto	Affidamento	Perizia netto
A	LAVORI	€	€	
A1	A misura	€ 44 419,44	€ 41 528,45	€ 47 118,57
A2	A corpo			
	TOTALE A)	€ 44 419,44	€ 41 528,45	€ 47 118,57
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
B1	A misura	€ 29 471,55	€ 29 471,55	29471,55
	A corpo			
	TOTALE B)	€ 29 471,55	€ 29 471,55	€ 29 471,55
	TOTALE A)+B)	€ 73 890,99	€ 71 000,00	€ 76 590,12
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 3 375,17	€ 6 902,18	€ 82,23
C2	Spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.: incentivi progettazione (2% sui lavori)	€ 1 477,82	€ 1 477,82	€ 1 477,82
C4	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (22%)	€ 16 256,02	€ 15 620,00	€ 16 849,83
	SOMMANO	€ 21 109,01	€ 24 000,00	€ 18 409,88
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 95 000,00	€ 95 000,00	€ 95 000,00

CONSIDERATO come la cronologia dell'appalto sia stata la seguente:

- Tempo utile giorni 90;
- Consegna lavori in data 20 Marzo 2026;
- A seguito del verbale di sospensione e ripresa dei lavori la scadenza dei lavori è fissata per il 07 luglio 2026;
- Ultimazione lavori definitiva in data 07 luglio 2026;

DATO ATTO che:

- i lavori corrispondono a quanto affidato salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della D.L. e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto in data 07.08.2026 e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Andrea Manganelli, in data 10.08.2026, con il quale si attesta che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa entro i termini contrattuali;

DATO ATTO che l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale redatto dal Geom. Andrea Manganelli senza riserve per un importo netto dei lavori pari ad € 47.116,82 (incluso ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 29.471,55 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 76.588,37 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che sono stati corrisposti: all'impresa:

- € 59.800,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 1);
- € 16.400,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 2);

resta da corrispondere all'impresa il saldo pari ad € 388,37 (76.588,37 - 59.800,00 - 16.400,00) oltre IVA;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO, allegata al presente atto;

RITENUTO doversi procedere a liquidare all'Impresa appaltatrice DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO con sede in Via della Granocchiaia, 3 50051 Castelfiorentino (FI)P.IVA 04676180484, C.F. DRNMHL64B27C101U, l'importo a saldo pari ad € 388,37 oltre iva al 22 % e pertanto per un totale di € 473,81;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

per quanto sopradetto,

1. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione allegato, a firma del D.L. Geom. Andrea Manganelli relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS DI VIA BILENCI, eseguiti dalla ditta DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO con sede in Via della Granocchiaia, 3 50051 Castelfiorentino (FI)P.IVA 04676180484, C.F. DRNMHL64B27C101U;
2. di dare atto che:
 - a) seguito dell'approvazione dello Stato Finale e del CRE, l'importo dello Stato Finale dei lavori ammonta a netti € 47.116,82 (incluso ribasso), oltre oneri della sicurezza pari ad € 29.471,55 e per un totale netto compreso oneri della sicurezza pari ad € 76.588,37 oltre IVA al 22%;
 - b) essendo stati corrisposti all'impresa € 59.800,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 1) ed € 16.400,00 oltre iva al 22 % (Certificato di pagamento n. 2), resta da corrispondere all'impresa il saldo pari ad € 388,37 oltre IVA e pertanto per un totale di € 473,81 iva compresa;
3. di liquidare e pagare la somma di € 473,81 iva inclusa alla ditta DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO con sede in Via della Granocchiaia, 3 50051 Castelfiorentino (FI)P.IVA 04676180484, C.F. DRNMHL64B27C101U, a saldo di ogni suo avere utilizzando parte del sub-impegno 255/2026 (imp.684/2026) assunto al capitolo 9620;
4. di approvare il quadro economico finale:

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA (SI)				
Servizio 6 - Lavori Pubblici e Manutenzione				
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA				
DI DUE PENSILINE FERMATE AUTOBUS DI VIA BILENCI				
QUADRO ECONOMICO				
		Affidamento	Perizia netto	Finale
A	LAVORI	€		
A1	A misura	€ 41 528,45	€ 47 118,57	€ 47 116,82
A2	A corpo			
	TOTALE A)	€ 41 528,45	€ 47 118,57	€ 47 116,82



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
B1	A misura	€ 29 471,55	€ 29 471,55	€ 29 471,55
	A corpo			
	TOTALE B)	€ 29 471,55	€ 29 471,55	€ 29 471,55
	TOTALE A)+B)	€ 71 000,00	€ 76 590,12	€ 76 588,37
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	Imprevisti/arrotondamenti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 6 902,18	€ 82,23	€ 0,00
	Spese tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i.: incentivi progettazione (2% sui lavori)			
C2		€ 1 477,82	€ 1 477,82	€ 1 477,82
C4	IVA sui lavori ed oneri di sicurezza (22%)	€ 15 620,00	€ 16 849,83	€ 16 849,44
	SOMMANO	€ 24 000,00	€ 18 409,88	€ 18 327,26
	TOTALE PROGETTO A+B+C	€ 95 000,00	€ 95 000,00	€ 94 915,63

5. di disporre la registrazione dell'economia di spesa pari ad € 84,37 come segue:
 - a) per € 82,23 al sub. 91/2026 sull'imp. 684 assunto al capitolo 9620;
 - b) per € 2,14 al sub 255/2026 sull'imp.684 assunto al capitolo 9620;
6. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
7. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili;

Colle di Val d'Elsa, 21/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BELTRAMI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 773 DEL 21/09/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa è stata finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento parziale ordinaria dei residui approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 140 del 27.02.2026 e di riaccertamento totale dei residui approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 12.03.2026, esecutiva, con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2026-2028, e che aveva come fonte originaria di finanziamento l'avanzo di amministrazione vincolato (da proventi C.E.).

Preso atto di quanto stabilito al punto 5.4. dell'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. e in particolare che "nel corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione."

DICHIARATA l'indisponibilità per euro 84,37 del fondo pluriennale vincolato parte in conto capitale iscritto in entrata esercizio 2025 che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione di risorse a favore del risultato di amministrazione vincolato in quanto opera finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato (da proventi C.E.)

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 773 del 21/09/2026

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 4692/2026	9620/0	9620/0	DORASFALTI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE PENSILINE DELLE FERMATE AUTOBUS DI VIA BILENCI- PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1	DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO	€ 473,81

				LETT.C DEL D.LGS N. 36/2023 E S.M.I.-I.C.R.E.		
	Var. Impegno 684/2026	9620/0	9620/0	ECONOMIA DI SPESA SU FPV		€ -84,37
	Var. Sub-Impegno 255/2026	9620/0	9620/0	ECONOMIA DA CRE	DORASFALTI DI DORANGRICCHIA MICHELANGELO	€ -2,14
	Var. Sub-Impegno 91/2026	9620/0	9620/0	ECONOMIA DOPO APPROVAZIONE CRE DITTA DORASFALTI		€ -82,23

Note:

Colle di Val d'Elsa, 22/09/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)