



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO N. 6 LAVORI PUBBLICI

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art 42 del D. Lgs. 36/2023)

PROGETTO	RESTAURO DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PIAZZA ARNOLFO CUP C42B26000270004
IMPORTO LAVORI:	€. 77.374,99 di cui €. 74.794,62 di lavori e €. 2.580,37 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'anno 2026 (duemilaventisei) il giorno 21 (ventuno) del mese di Settembre in Colle di Val d'Elsa – Palazzo Comunale, il sottoscritto Ing. Andrea Beltrami, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ha convocato:

- **Arch. Annalisa Pisaneschi** in qualità di associata di studio progettazione c.f./p.iva 01340340528 - incaricata di redazione di **progetto esecutivo**;

Ai fini della verifica del progetto esecutivo in oggetto, il sottoscritto Ing. Andrea Beltrami, in qualità di tecnico verificatore e Responsabile Unico del Progetto, in contraddittorio con la professionista sopra indicata, esperisce la seguente verifica sulla progettazione esecutiva ai sensi dell'art. art 42 del D. Lgs. 36/2023.

Premesso che:

- a) L'intervento in progetto, tratta il restauro di una porzione di pavimentazione in Piazza Arnolfo di Cambio comprensivo del rifacimento del sottofondo e ripristino delle pendenze originarie;
- b) la progettazione è stata affidata tramite determinazione del Responsabile Servizio 6 - Lavori Pubblici n. 1046 del 31/12/2025 all' Arch. Annalisa Pisaneschi in qualità di associata di Studio progettazione associato con sede a Colle di Val d'Elsa in Località San marziale n.16 cap 53034 c.f./p.iva 01340340528 per l'importo di € 4.720,95 oltre Cassa Naz. Prev. Ass. del 4,77% e IVA 22%, e quindi per un totale di € 6.034,29.

Si riporta di seguito l'elenco elaborati del progetto esecutivo trasmetti dalla progettista tramite PEC in data 02/09/2026 prot. N° 0016492:

- ELABORATO 00 – Elenco elaborati;
- ELABORATO 01 – Relazione generale
- ELABORATO 02 – Elaborati grafici
- TAV 01 – Planimetria generale
- TAV 02 – Pianta e particolari (stato attuale)
- TAV 03 – Pianta e particolari (stato di progetto)
- ELABORATO 03 – Piano di manutenzione dell'opera
- ELABORATO 04 – Quadro di incidenza della manodopera
- ELABORATO 05 – Cronoprogramma
- ELABORATO 06 – Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi
- ELABORATO 07 – Computo metrico estimativo e quadro economico
- ELABORATO 08 – Schema di contratto e Capitolato speciale di appalto
- ELABORATO 09 – Relazione tecnica e dichiarazione applicazione criteri minimi ambientali (CAM)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

SERVIZIO N. 6 LAVORI PUBBLICI

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Ing. Andrea Beltrami, ai sensi dell'allegato I.7 art. 39 del Dlgs 36/2023, ha effettuato le seguenti verifiche:

- a) la completezza della progettazione, che si intende comprendente i seguenti aspetti:
- conformità del progetto alla normativa vigente;
 - corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
 - esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
 - il progetto non richiede una valutazione di impatto ambientale;
 - il progetto contiene in allegato tutti gli atti di assenso necessari alla sua appaltabilità, ovvero il nulla osta ai sensi dell'art. 21 rilasciato dalla Soprintendenza Registro: SABAP-SI prot. n°.20243 del 30/07/2026 Segnatura: MIC|MIC_SABAP-SI_UO02|30/07/2026|0020243-P; (prot. int N° 0014682 del 30/07/2026) e l'atto di assenso del maestro Daniel Buren ricevuto per le vie brevi in data 15/06/2026;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati alla data di redazione;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta ossia rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

ESITO FINALE DELLA VERIFICA

Le attività, svolte in contraddittorio con il progettista, che si esprimono favorevolmente in ordine alla conformità del progetto alla normativa vigente, hanno evidenziato l'esito positivo della verifica finale del progetto esecutivo in argomento. Il presente verbale viene firmato mediante sottoscrizione digitale.

Letto e approvato il (data come da firma digitale)

La progettista

Arch. Annalisa Pisaneschi

Il RUP Servizio 6 LLPP e Verificatore

Ing. Andrea Beltrami

.....

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 82/2005)