



CERTIFICATO FINE DEI LAVORI
e
ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI ILLUMINANTI A LED IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO

Impresa: ELECTRA SRL

Affidamento con Determina del Resp.LL.PP. e Manutenzione n. 970 del 23/12/2025

Importo lavori: € 22.077,10 oltre oneri sicurezza € 638,43

Codice unico progetto: C42E25000470004

Codice identificativo gara: B9AA9B6534

VERBALE CONSEGNA LAVORI: 06/02/2026

Sospensione lavori Verbale n.1 in data 09/02/2026

Ripresa lavori verbale n.1 in data 22/06/2026

Sospensione lavori verbale n.2 in data 13/07/2026

Ripresa lavori verbale n. 2 in data 21/09/2026

Ultimazione lavori verbale in data 24/09/2026

Responsabile Unico del Progetto: Ing. Andrea Beltrami

Direttore dei lavori: Ing. Andrea Manganelli

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Responsabile Servizio 6 – Lavori Pubblici n.970 del 23.12.2025 è stato approvato il progetto per " LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI ILLUMINANTI A LED IN VARIE VIE DEL CENTRO ABITATO" redatto dal geom. Andrea Manganelloi

CONSTATATO CHE:

i lavori di cui sopra sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità all'affidamento;

SI DICHIARA

che gli interventi sono stati ultimati in data 04/09/2026 ed eseguiti a regola d'arte, come accertato da verbale stessa data. Pertanto risulta possibile procedere alla liquidazione dell'importo quantificato in €. 22.715,53 oltre oneri fiscali, per un totale di € 27 712,95 come dagli atti di affidamento dei lavori.

Geom. Andrea Manganelli

Colle di val d'Elsa, data come da firma digitale

Allegati:

- Contabilità semplificata ai sensi dell'Allegato II.14 art. 12 comma 11 bis

QUADRO ECONOMICO CRE				
		Progetto	affidamento	CRE
A	LAVORI	€		
A1	A MISURA	22083,53	22077,1	22077,1
A2	infissi			
	SOMMANO	22083,53	22083,53	22083,53
B	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	638,43	638,43	638,43
B1	A MISURA (oneri per la sicurezza)			
	SOMMANO	638,43	638,43	638,43
	TOTALE A+B	22721,96	22715,53	22715,53
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1a	Imprevisti e ribasso d'asta		7,84	7,84
C1	IVA sui lavori ed oneri sicurezza (22% su lavori e oneri sicurez.)	4998,83	4997,42	4997,42
	SOMMANO	4998,83	5005,26	5005,26
	TOTALE PROGETTO A+B+C	27720,79	27720,79	27720,79



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

**EFFICIENTAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON
APPARECCHI ILLUMINANTI A LED IN VARIE VIE DEL CENTRO
ABITATO**

SAL FINALE

Colle di Val d'Elsa, settembre 2026

**IL DIRETTORE DEI LAVORI
GEOM. ANDREA MANGANELLI**

**LA DITTA ESECUTRICE
ELECTRA SRL**

SAL FINALE	PREZZO UNITARIO	Q.	TOTALE
STAFFE DI ANCORAGGIO CORMPIILLUMINANTI IN OPERA	1 648,42 €	1	1 648,42 €
GIARDINI GRACCIAO			
palo in lamiera di acciaio s235jr UNI EN 40, STAMPATO E SALDATO IN LONGITUDINALE, ZINCATO IN VASCHE SECONDO UNI EN ISO 1461, TRONCOCONICO DIRITTO A SEZIONE CIRCOLARE CON D.60 IN SOMMITA' COMPRESO INNALZAMENTO DEL PALO, BLOCCAGGIO CON SABBIA E SIGILLATURA SUPERIORE IN CEMENTIIN BASAMENTO ESISTENTE, COMPLETO DI ASOLA PER MORSETTIERA ED INGRESSO CAVI, PIASTRINA DI MESSA A TERRA GH 4,5 MT FUORI TERRR IN OPERA	485,00 €	11	5 335,00 €
MORSETTIERA DA INCASSO PER LINEE MONOFASI FINO A 10 MMQ CON 1 PORTAFUSIILE SEZIONABILE PER FUSIBILE CILINDRICO 5X20, TENSIONE 250V PORTATA 10A INOPERA	24,34 €	11	267,74 €
PORTELLO DA PALO PER ILLUMINAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO PRESSOFUSA CON GUARNIZIONE IN GOMMA EPDM, COMPLETO DI LINGUETTE IN OTTONE E VITI IN ACCIAIO INOX PER SERRAGGIO SU PALO , GRADO DI PROTEZIONE IP54 Èper feritoia 38x132 mm	15,67 €	11	172,37 €
SMONTAGGIO PALO IN ACCIAIO ZINCATO H 4,5 M COMPRESO TRASPORTO E SMALTIMENTO	500,00 €	1	500,00 €
APPARECCHIO LED CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO A POLVERE POLIESTERE COLORE NERO INSTALLATO A TESTA PALO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 MODELLO GMR TIPO VIRGO C GL04 700MA 35KW CON OTTICA 5A	308,00 €	3	924,00 €
APPARECCHIO LED CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO A POLVERE POLIESTERE COLORE NERO INSTALLATO A TESTA PALO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 MODELLO GMR TIPO VIRGO C GL04 700MA 35KW CON OTTICA 2B	308,00 €	8	2 464,00 €
PORTICATI VIA D. MINZONI LATO EX BANCA			
VIA DON MINZONI LATO EX BANCA SMONTAGGIO VECCHI CORPI ILLULMINANTI E DELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE	50,00 €	6	300,00 €
VIA DON MINZONI LATO EX BANCA SMONTAGGIO VECCHI CORPI ILLULMINANTI E INSTALLAZIONE DI NOVI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE MODELLO TIPO HULLA WALL GL04 550 MA 28,1W 400°K SPD CL.IIDELLA TUBAZIONE DI ALIMENTAZIONE	292,00 €	6	1 752,00 €
INGRESSO PARCHEGGIO LA FORBICE			

PARCHEGGIO "LA FORBICE" SMONTAGGIO VECCHIO APPARECCHIO E SOSTITUZIONE CON NUOVO CORPO ILLUMINANTE TIPO LA FOGLIA 400 GL04 750 38W OTTICA 3D 4000K, CLCL.II	304,00 €	2	608,00 €
INGRESSO PARCHEGGIO PISCINA LATO VIA XXV APRILE			
PARCHEGGIO PISCINA LATO VIA XXV APRILE SMONTAGGIO DEL VECCHIO APPARECCHIO E SOSTITUZIONE CON NUOVO CORPO ILLUMINANTE TIPO LA FOGLIA 400 GL04 750 38W OTTICA 3D 4000K, CLII	304,00 €	2	608,00 €
APPARECCHIO LED CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO A POLVERE POLIESTERE COLORE NERO INSTALLATO A TESTA PALO, DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO, GRADO DI PROTEZIONE IP66 MODELLO TIPO VIRGO A GL04 500 MA 34W CON OTTICA 3Z SPD, CLII	308,00 €	1	308,00 €
PARCHEGGIO LA BUCA			
INGRESSO E USCITA PARCHEGGIO LA BUCA SMONTAGGIO DEL VECCHIO E SOSTITUZIONE NUOVO CORPO ILLUMINANTE TIPO LA FOGLIA 400 GL04 900 46W OTTICA 2A	304,00 €	3	912,00 €
VIA DI SPUGNA			
VIA DI SPUGNA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO E MONTAGGIO ARMATURA	600,00 €	1	600,00 €
VIA XXV APRILE			
VIA XXV APRILE SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO SU CORPO ILLUMINANTE LA FOGLIA 78w COMPRESO	140,00 €	1	140,00 €
ROTATORIA LE LELLERE - GIARDINI			
APPARECCHIO LED CON COPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO VERNICIATO A POLVERE POLIESTRE COLORE NERO INSTALLATO A TESTA PASLO, DIFFUSORE I VETRO TEMPERATO, GRADO DI PROTEZIONE IOP66 MODELLO TIPO GMR VIRGO C400 GL04 500MA 35W CON OTTICA 5A	308,00 €	1	308,00 €
VIA DIAZ			
VIA DIAZ SMONTAGGIO VECCHIO APPARECCIO E SOSTITUZIONE CON NUOVO CORPO ILLUMINANTE TIPO LA FOGLIA 400 GL06 800MA 59W OTTICA 3D 4000K, CLII	308,00 €	17	5 236,00 €
	LAVORI DI PROGETTO		22 083,53 €
RIBASSO D'ASTA	RIBASSO		0,99970883278 €
	IMPORTO AFFIDATO		22 077,10 €
	sicurezza		638,43 €
	CREDITO DELL'IMPRESA		22 715,53 €