



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 501 DEL 06/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FABBRICHINA (VIA F. LIVINI) - CUP C47H19001700005 - APPROVAZIONE VARIANTE PER VARIATA DISTRIBUZIONE E C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2021 di conferimento alla sottoscritta Ing. Margherita Anastasi - Cat. D, dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, dell'incarico di Responsabile del Servizio 6: "Lavori Pubblici e Manutenzione", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTI i seguenti atti:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i suoi documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23.03.2022, esecutiva, è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31.03.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28.04.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al Peg 2022/2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 24.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18/07/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio 2022/2024;

RICHIAMATA:

- la delib. GC n. 154 del 14.10.2019, resa immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato "LAVORI DI MANUTENZIONE VIADOTTO FABBRICHINA (VIA F. LIVINI)", a firma congiunta dei tecnici comunale Geom. Alessio Sammiceli ed Ing. Margherita Anastasi (CUP C47H19001700005);
- la determinazione N. 336 del 27/05/2020, a firma dell'allora Responsabile Servizio 6, con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, i "LAVORI



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DI MANUTENZIONE VIADOTTO FABBRICHINA (VIA F. LIVINI)" - CUP C47H19001700005, all'Impresa Jacini Srl con sede in Calenzano (FI), Via del Pescinale n. 76, Cod. Fisc. e P.Iva 00439650482, la quale ha offerto ribasso del 11,51046%, sulla base d'asta di € 73.251,60, e quindi per netti € 64.820,00, oltre oneri della sicurezza pari ad € 9.297,62 e dunque per un totale di € 74.117,62, oltre IVA in misura del 22%;

VISTO a tal proposito il q.e. approvato con Determinazione sopra richiamata:

			Progetto	Aggiudicazione
A)		LAVORI		
		a) A corpo		
		b) A misura	€ 73.251,60	€ 64.820,00
		TOTALE A)	€ 73.251,60	€ 64.820,00
B)		IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
		A corpo		
		A misura	€ 9.297,62	€ 9.297,62
		TOTALE B)	€ 9.297,62	€ 9.297,62
		TOTALE A)+B)	€ 82.549,22	€ 74.117,62
C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	C1	Lavori in economia		
	C2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.000,00	
	C3	Allacciamenti a pubblici esercizi		
	C4	Imprevisti, recupero ribasso d'asta ed altre voci di q.e. non utilizzate	€ 5.000,00	€ 11.286,55
	C5	Acquisti aree o immobili		
	C6	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti		
	C7	Spese tecniche di cui al D.Lgs n° 50/2016 e s.m.	€ 1.650,98	€ 1.650,98
	C8	Spese per attività di consulenza e supporto		
	C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
	C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
	C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.700,00	€ 1.700,00
	C12	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici		
	C 13	IVA		
	C14a	IVA 10% su xxxxxx		
	C14b	IVA 22% su lavori ed oneri	€ 18.160,83	€ 16.305,88



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

C15	Fondo accordi bonari		€ 7.000,00
		TOTALE C)	€ 29.511,81
			€ 37.943,41
		TOTALE A) + B) + C)	€ 112.061,03

RILEVATO inoltre che successivamente, con Decreto del Sindaco n. 23 del 31/07/2020, veniva nominato, a far data dal 06/08/2020, il nuovo Responsabile del Servizio n. 6 Lavori Pubblici, Manutenzione e Contratti nella persona dell'Ing. Margherita Anastasi, che assunse conseguentemente la funzione di Responsabile Unico del Procedimento di cui in parola, sostituendo l'Ing. Gianni Cesari.

DATO ATTO, inoltre, che:

- il contratto di appalto con l'impresa JACINI SRL è stato stipulato in data 30.12.2019, per scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;
- i lavori sono stati consegnati in data 02.12.2019;

VISTA la det. 99 del 13.02.2020 con la quale la Ditta Jacini srl per autorizzata al subappalto delle opere categoria Og3 all'impresa Caromar di Colle di Val d'Elsa per l'importo di € 19.806,00 oltre iva al 22%;

CONSIDERATO che alcune categorie di lavorazioni in cui era articolato il progetto originario hanno richiesto degli interventi di modifica necessari a risolvere problemi funzionali che è stato possibile verificare soltanto durante lo svolgimento del cantiere;

DATO ATTO come, in considerazione di ciò, sia stata predisposta dal Direttore Lavori Geom. Alessio Sammiceli una perizia per variata distribuzione di spesa allegata al presente atto;

VISTO che tale modifica non altera assolutamente la natura complessiva del contratto;

VISTO pertanto come, la DL, Geom. Alessio Sammiceli, abbia predisposto i seguenti elaborati di perizia di variata distribuzione (allegati al presente atto):

- CME variante lavori;
- CME variante costi della sicurezza;

VISTO come le motivazioni della perizia siano state riscontrate e valutate dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del procedimento;

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, approvare gli elaborati di perizia di variata distribuzione in questione;

VISTO che l'importo complessivo dei lavori, già affidati alla ditta JACINI S.R.L., passa da netti € 64.820,00 a netti € 64.599,87, e gli oneri della sicurezza passano da netti 9.297,62 a netti € 6.059,23 il tutto oltre IVA al 22%;

VISTO lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione, a firma del Direttore Lavori Geom. Alessio Sammiceli, con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa JACINI SRL e della ditta CAROMAR srl in qualità di subappaltatore di parte delle opere, entro i termini contrattualmente stabiliti;

DATO ATTO che:



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della DL;
- sono stati contabilizzati lavori per € 70.659,10 oltre iva 22%;
- sono stati già corrisposti € 61.740,50 oltre Iva (C.P. 1 + C.P. 2 + C.P. 2bis), resta il saldo per l'Impresa pari ad € 8.918,60, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 10.880,69 iva 22% inclusa;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. per quanto sopradetto, di approvare, ai sensi dell'art. 106 del d.Lgs 50/2016, gli elaborati elencati nella premessa del presente atto e che di seguito s'intendono riportati e trascritti, relativi alla perizia per variata distribuzione dei lavori relativi all'intervento dei LAVORI DI MANUTENZIONE VIADOTTO FABBRICHINA (VIA F. LIVINI)" - CUP C47H19001700005, affidati all'impresa JACINI SRL, Cod. Fisc. e P.Iva 00439650482;
2. di dare atto che a seguito dell'approvazione della perizia di variata distribuzione sopradetta, l'importo dei lavori affidati a JACINI SRL passa da netti da netti € 64.820,00 a netti € 64.599,87, e gli oneri della sicurezza passano da netti 9.297,62 a netti € 6.059,23 il tutto oltre IVA al 22%;
3. per quanto sopradetto, di approvare il certificato di regolare esecuzione, a firma del Geom. Alessio Sammiceli in qualità di DL, relativo all'intervento dei LAVORI DI MANUTENZIONE VIADOTTO FABBRICHINA (VIA F. LIVINI)" - CUP C47H19001700005, affidati all'impresa JACINI SRL, Cod. Fisc. e P.Iva 00439650482;
4. di dare atto che, essendo stato corrisposto un acconto in corso d'opera di € 61.740,50 oltre Iva (C.P. 1 + C.P. 2 + C.P. 2bis), Jacini Srl € 42.553,44 oltre Iva e Caromar srl € 19.187,06 oltre Iva, resta il saldo per l'Impresa pari ad € 8.918,60, oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 10.880,69 iva 22% inclusa;
5. di liquidare e pagare all'Impresa JACINI SRL con sede in Calenzano (FI), Via del Pescinale n. 76, Cod. Fisc. e P.Iva 00439650482 € € 10.880,69 (IVA compresa al 22%), a saldo di ogni suo avere; tale importo risulta impegnato nel bilancio 2022 al Cap. 9625 – sub. 121/2022;
6. di approvare il quadro economico finale e di incaricare l'ufficio finanziario a registrare le seguenti modifiche:

"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FABBRICHINA (V. F. LIVINI) - COLLE DI VAL D'ELSA"	Progetto	Aggiudicazione	Perizia variata distribuzione
---	----------	----------------	----------------------------------



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

A) LAVORI				
	a) A corpo			
	b) A misura	€ 73 251,60	64 820,00	64 599,87
	TOTALE A)	€ 73 251,60	€ 64 820,00	€ 64 599,87
B) IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	A corpo			
	A misura	€ 9 297,62	€ 9 297,62	€ 6 059,23
	TOTALE B)	€ 9 297,62	€ 9 297,62	€ 6 059,23
	TOTALE A)+B)	€ 82 549,22	€ 74 117,62	€ 70 659,10
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
C1	Lavori in economia			
C2	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3 000,00		
C3	Allacciamenti a pubblici esercizi			
C4	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta	€ 5 000,00	€ 10 846,37	€ 15 065,76
C5	Acquiti aree o immobili			
C6	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti			
C7	Spese tecniche di cui al D.Lgs n° 50/2016 e s.m.	€ 1 650,98	€ 1 650,98	€ 1 650,98
C8	Spese per attività di consulenza e supporto_Affidamento Ing. Montagnani		€ 440,18	€ 440,18
C9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
C10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
C11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1 700,00	€ 1 700,00	€ 1 700,00
C12	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici			
C13	IVA			
C14a	IVA 10% su xxxxxx			
C14b	IVA 22% su lavori ed oneri	€ 18 160,83	€ 16 305,88	€ 15 545,00
C15	Fondo accordi bonari		€ 7 000,00	€ 7 000,00
	TOTALE C)	€ 29 511,81	€ 37 943,41	€ 41 401,92
	TOTALE A) + B) + C)	€ 112 061,03	€ 112 061,03	€ 112 061,02



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

7. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
8. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 06/09/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 06/09/2022

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Rilevato che la presente spesa viene finanziata con il fondo pluriennale vincolato parte conto capitale, determinato a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui approvata con deliberazione della G.C. n. 58 del 23.03.2022 con le quali sono state apportate anche variazioni a bilancio di previsione 2022-2024, e che aveva come fonte originaria di finanziamento i proventi da permessi a costruire.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 501 del 06/09/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 4778/2022	9625/0	9625/0	IACINI SRL : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIADOTTO FABBRICHINA (VIA F. LIVINI) - cre	JACINI SRL	€ 10.880,69
	Var. Sub-Impegno 121/2022	9625/0	9625/0	MINORI IMPORTI PER LAVORI- VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA CRE	JACINI SRL	€ -4.219,40
	Var. Sub-Impegno 122/2022	9625/0	9625/0	VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - CRE DITTA IACINI		€ 4.219,40

Note:

Riferimento Determinazione n. 501 del 06/09/2022

Colle di Val d'Elsa, 08/09/2022

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)