



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

N. 805 DEL 22/12/2022

OGGETTO: RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL'AMORE - DITTA MOVITER SRL P.IVA/C.F. 02295310649 - CIG ZCF36D6392 - CUP C47H21009200004 - APPROVAZIONE C.R.E.

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 147-*bis* e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.12.2021 di conferimento alla sottoscritta Arch. Rita Lucci - Cat. D, dal 01.01.2022 fino al 31.12.2022, dell'incarico di Responsabile del Servizio 4 Gestione del Territorio nonché il ruolo di Responsabile facente funzione del Servizio 6 Lavori Pubblici e Manutenzione, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette strutture di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 25.11.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 10.03.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 e i suoi documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23.03.2022, esecutiva, è stato approvato il riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio finanziario 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 31.03.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei Servizi del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28.04.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono state approvate le variazioni al Peg 2022/2024;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 24.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 18/07/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 10/11/2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio 2022/2024;

DATO ATTO che con determina, a firma dell'Ing. Margherita Anastasi Responsabile del Servizio 6 – Lavori Pubblici e Manutenzione, n. 348 del 23.06.2022, sono stati affidati i lavori relativi al “RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL'AMORE” alla Ditta MOVITER SRL, Via Garibaldi n.2 – 83020 SIRIGNANO (AV) , P.Iva/C.F. 02295310649, per un importo



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

complessivo di € 13.500,00 oltre oneri della sicurezza pari a € 927,52 e quindi per un totale di € 17.601,70 oneri della sicurezza ed Iva compresa, comprensivo, 98 - CUP **C47H21009200004** e CIG **ZCF36D6392**, approvando il seguente quadro economico:

		di progetto	affidato
A)	LAVORI		
	a) A corpo		
	b) A misura	€ 14 632,99	€ 13 500,00
	c) A misura cunquaglio DL50/2022		
	TOTALE A)	€ 14 632,99	€ 13 500,00
B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
	A corpo		
	A misura	€ 927,62	€ 927,62
	A misura conguaglio DL 50/2022		
	TOTALE B)	€ 927,62	€ 927,62
	TOTALE A)+B)	€ 15 560,61	€ 14 427,62
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C1	Somme a disposizione	€ 636,86	€ 2 019,11
C2	Rilievi accertamenti ed indagini		
C3	Allacciamenti a pubblici esercizi		
C4	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta		
C5	Costi sicurezza 1,5 % DI A+B - Covid Regione Toscana DELIBERAZ. G.R. TOSCANA 25/05/2020, N. 645	€ 233,41	€ 233,41
C6	Acquiti aree o immobili		
C7	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti _Comprensivo di Cassa 4%	€ 1 301,44	€ 1 301,44
C8	Spese per prestazioni di servizi relative ad assistenza archeologica _Comprensivo di Iva	€ 793,00	€ 793,00
C9	Spese per attività di consulenza e supporto		
C10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
C11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		
C12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		
C13	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici		
C14	IVA 22% su A+B+C5	€ 3 474,68	€ 3 225,43
C15	Fondo accordi bonari		
	TOTALE C)	€ 6 439,39	€ 7 572,38
	TOTALE A) + B) + C)	€ 22 000,00	€ 22 000,00



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CONSIDERATO inoltre, che I lavori sono stati consegnati in data 07.11.2022;

RICHIAMATI:

- il D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 (Decreto sostegni bis) Art. 1- septies rubricato "Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici", con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi, per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche;
- il D.L. n.50 del 17/05/2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina» e, in particolare, l'art. 26 prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, gli stati di avanzamento dei lavori, afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, devono essere adottati, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 90%, fermo restando che, nelle more dell'emanazione dei prezzari medesimi, verrà riconosciuta alle imprese la compensazione, secondo la disciplina del comma 3 che recita: "Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato";

PRESO ATTO che, per quanto sopra premesso sono stati aggiornati i prezzi, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, modifiche ammissibili ai sensi del comma 1, lett c), dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 comma 2 -ter e 2- quater del DL 36 del 30/04/2022 che prevedono: "L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle imprevedute ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera."

VISTA la delibera della Giunta Regionale n.630 del 07/06/2022 "Prime indicazioni operative per l'adeguamento all'art. 26 del DL 50/2022" e la Delibera della Giunta Regionale n. 878 del 29/07/2022 "Aggiornamento delle disposizioni contenute nella Delibera n. 630 del 07/06/2022";

VISTO come in considerazione di ciò, è stato redatto lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione dal Direttore Lavori Arch. Tea LANDI, con il quale si attesta che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa MOVITER SRL entro i termini contrattuali;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Considerato che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Ditta esecutrice in parola, comprensivo del conguaglio prezzi in base al DL 50/2022 è riassumibile come segue:

- Importo lavori eseguiti (al netto del ribasso) € 11.454,40;
- Importo conguaglio dei lavori_D.L. 50/2022 (al netto del ribasso) € 900,45;
- Importo oneri sicurezza € 927,62;
- Importo conguaglio oneri della sicurezza_D.L. 50/2022 € 198,21;

resta un credito netto dell'impresa pari ad € 13.480,68 oltre Iva;

DATO ATTO che:

- i lavori corrispondono alle previsioni progettuali, salvo lievi modifiche rientranti nella facoltà discrezionale della DL;
- sono stati contabilizzati lavori per € 13.480,68 (oneri della sicurezza compresi e conguaglio prezzi ai sensi del 50/2022 compreso) oltre iva 22%;

RITENUTO approvare i suddetti documenti di contabilità ed in particolare il C.R.E.;

ACCERTATA la regolarità contributiva della società MOVITER SRL;

RITENUTO doversi procedere al pagamento della somma dovuta a saldo, all'Impresa appaltatrice, per l'importo totale di 16.446,43 (IVA compresa al 22%);

Dato, altresì, atto che l'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE, con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione allegato, a firma del D.L. Arch. Tea LANDI, relativo ai lavori relativi al "RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL'AMORE" effettuati dalla società MOVITER SRL, Via Garibaldi n.2 – 83020 SIRIGNANO (AV) , P.Iva/C.F. 02295310649;
2. di dare atto che:
 - a) a seguito dell'approvazione dello stato finale e del CRE, l'importo dei lavori affidati alla società MOVITER SRL passa da netti € netti € 13.500,00 a netti € 13.480,68, con una diminuzione di spesa di € 19,32, oltre iva 22%;
 - b) resta da pagare all'impresa in parola l'importo totale pari ad € 13.480,68 oltre IVA in misura del 22%, per un totale di € 16.446,43 iva 22% inclusa;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

3. di liquidare e pagare alla società MOVITER SRL P.Iva/C.F. 02295310649 l'importo di € 16.446,43 (IVA compresa al 22%), a saldo di ogni suo avere; tale importo risulta impegnato nel bilancio 2022 al Cap. 9660 – sub. Impegno 198/2022- impegno 1076/2022;
4. di approvare il quadro economico finale e di incaricare l'ufficio finanziario a registrare le seguenti modifiche:

		di progetto	affidato	finale
A)	LAVORI			
	a) A corpo			
	b) A misura	€ 14 632,99	€ 13 500,00	€ 11 454,40
	c) A misura cinguaglio DL50/2022			€ 900,45
	TOTALE A)	€ 14 632,99	€ 13 500,00	€ 12 354,85
B)	IMPORTO PER ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
	A corpo			
	A misura	€ 927,62	€ 927,62	€ 927,62
	A misura conguaglio DL 50/2022			€ 198,21
	TOTALE B)	€ 927,62	€ 927,62	€ 1 125,83
	TOTALE A)+B)	€ 15 560,61	€ 14 427,62	€ 13 480,68
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C1	Somme a disposizione	€ 636,86	€ 2 303,87	€ 3 225,73
C2	Rilievi accertamenti ed indagini			
C3	Allacciamenti a pubblici esercizi			
C4	Imprevisti eventuale recupero ribassi d'asta			
C5	Costi sicurezza 1,5 % DI A+B - Covid Regione Toscana DELIBERAZ. G.R. TOSCANA 25/05/2020, N. 645_ non dovuti perché lo stato di emergenza covid si è concluso il 31/03/2022 (DL 24/2022)	€ 233,41		€ 233,41
C6	Acquiti aree o immobili			
C7	Spese tecniche relative a: progettazione alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabile, assicurazioni ai dipendenti _Comprensivo di Cassa 4%	€ 1 301,44	€ 1 301,44	€ 1 301,44
C8	Spese per prestazioni di servizi relative ad assistenza archeologica _Comprensivo di Iva	€ 793,00	€ 793,00	€ 793,00
C9	Spese per attività di consulenza e supporto			
C10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
C11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
C12	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato S.A. , collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi			



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

	specialistici			
C 13	Spese contributo Autorità Lavori Pubblici			
C14	IVA 22% su A+B+C5	€ 3 474,68	€ 3 174,08	€ 2 965,75
C15	Fondo accordi bonari			
	TOTALE C)	€ 6 439,39	€ 7 572,38	€ 8 519,32
	TOTALE A) + B) + C)	€ 22 000,00	€ 22 000,00	€ 22 000,00

5. di registrare l'economia di spesa pari a euro 3.459,14 sull'imp. 1076/2022 dopo aver ridotto il sub/imp. 200/2022 di euro 2.303,86 ed il sub/imp. 198/2022 di euro 1.155,28;;
6. di dare atto che s'intendono svincolate le fidejussioni eventualmente presentate dall'Impresa affidataria a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
7. di disporre l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'Ente e conseguente annotamento nelle scritture contabili.

Colle di Val d'Elsa, 22/12/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ARCH. LUCCI RITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 805 DEL 22/12/2022

AREA 4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 805 del 22/12/2022

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Liquidazione 7150/2022	9660/0	9660/0	DITTA MOVITER: RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DI LASTRICATO IN VIA DELL'AMORE-IMPEGNO DI SPESA	MOVITER SRL	€ 16.446,43
	Var. Impegno 1076/2022	9660/0	9660/0	ECONOMIA DI SPESA		€ -3.459,13
	Var. Sub-Impegno 198/2022	9660/0	9660/0	minore spesa	MOVITER SRL	€ -1.155,27

	Var. Sub-Impegno 200/2022	9660/0	9660/0	minore spesa		€ -2.303,86
--	------------------------------	--------	--------	--------------	--	-------------

Note:

Colle di Val d'Elsa, 23/12/2022

IL RESPONSABILE
FRANCHINI RAG. ALESSIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)